

HARMONOGRAM REALIZACJI IV EDYCJI OSTROWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Lp	Termin	Nazwa zadania
1.	Marzec - Kwiecień 2018 r.	Prace nad regulaminem zasad OBO (propozycja podlegająca konsultacjom społecznym)
2.	16 – 30 Kwietnia 2018 r.	Proces konsultacji zasad OBO z mieszkańcami miasta i GRDPP (w tym 1 spotkanie z mieszkańcami w Ratuszu)
3.	Maj 2018 r.	Wypracowanie ostatecznych zasad OBO (Zarządzenie Prezydenta Miasta)
4.	8 czerwca – 13 lipca	Nabór wniosków do OBO
		Organizacja 2 dyżurów konsultacyjnych
		Organizacja maratonu pisania wniosków
		Weryfikacja wniosków pod względem formalnym przez BKS
5.	16 – 18 Lipca 2018 r.	Proces przekazywania wniosków do oceny merytorycznej – komórki Urzędu Miejskiego i inne podmioty
		Uzgodnienia z innymi wydziałami i podmiotami
6.	19 Lipca – 17 Sierpnia 2018 r.	Ocena merytoryczna złożonych wniosków do OBO przez inne komórki Urzędu Miejskiego i podmioty
		Zwrotna informacja do Biura Inicjatyw i Konsultacji Społecznych z oceną
7.	20 – 31 Sierpnia 2018 r.	Losowanie numerów zadań – Ratusz
8.	1 – 30 Września 2018 r.	Ogłoszenie głosowania do OBO
		Uruchomienie systemu elektronicznego
		Uruchomienie punktów do głosowania (8 punktów)
9.	1 – 25 Października 2018 r.	Powołanie komisji z otwarciem urn i przeliczenia głosów papierowych
		Powołanie zespołu pracowników Urzędu Miejskiego wpisujących głosy papierowe do systemu elektronicznego
		Prace organizacyjne związane z galą budżetu
10.	do 25 Października 2018 r.	Gala OBO